

**План мероприятий (дорожная карта)
по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»
в МБОУ «Курчалоевская СШ № 2 »**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
|--------------|---|------------------------|--|---|
| 1. | Организационно-управленческое обеспечение | | | |
| 1.1. | Формирование плана мероприятий по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (далее - ОБЗР) | Июнь 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Синхронизированы процессы управления введением учебного предмета ОБЗР |
| 1.2. | Проведение серии совещаний по организационно-управленческому и методическому сопровождению работ по введению учебного предмета ОБЗР | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Определены организационно-управленческие мероприятия по преодолению дефицитов при введении учебного предмета ОБЗР |
| 1.3. | Проведение совещаний по вопросам введения учебного предмета ОБЗР | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Определены дефициты при введении учебного предмета ОБЗР, определены способы по их преодолению |
| 1.4. | Организация работы контроля введения учебного предмета ОБЗР | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Обеспечен управленческий контроль за процессом введения учебного предмета ОБЗР |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|--|--|
| 1.5. | Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации учебного предмета ОБЗР в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Разработан и реализован комплекс мер по обеспечению условий реализации учебного предмета ОБЗР. Оснащение кабинетов учебного предмета ОБЗР приведено в соответствие с требованиями к |
| | | | | материалотехническому обеспечению образовательного процесса |
| 2. | Методическое обеспечение | | | |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения учебного предмета ОБЗР и других образовательных событий | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР |
| 2.2. | Консультационно-методическое сопровождение ОУ по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР | Июнь-август 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | Обеспечено непрерывное методическое сопровождение ОУ по вопросам введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР |
| 3. | Организация образовательного процесса | | | |
| 3.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета ОБЗР | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | В основные образовательные программы ОУ внесены изменения в части учебного предмета ОБЗР |

| | | | | |
|------|---|----------------------|--|--|
| 3.2. | Включение в основные образовательные программы проведения учебных сборов (8 и 10 классы) в соответствии с разработанными программами учебных сборов | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | ОУ разработаны программы учебных сборов, в основные образовательные программы включено проведение учебных сборов 8 и 10 классов |
| 3.3. | Приведение ОУ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | В ОУ названия учебных кабинетов приведены в соответствие с названием учебного предмета ОБЗР |
| 3.4. | Мониторинг соответствия оснащения кабинетов ОБЗР в ОУ требованиям приказа Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В | По результатам проверки определены меры по дооснащению кабинетов в соответствии с требованиями приказа от 6 сентября 2022 года № 804 (при необходимости) |
| 4. | Кадровое обеспечение | | | |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|---|---|
| 4.1. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР в ОУ | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В., зам.директора по УР Дудушева Ж.В., | В ОО разработаны должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| 4.2. | Внесение изменений в штатное расписание ОУ | 31 августа 2024 года | Директор, Тагаев Х.В. | В штатное расписание ОУ внесены изменения в части |

| | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|---|
| | | | | наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| 4.3. | Внесение изменений ОУ в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР | 31 августа 2024 года | Директор, зам.директора по УР | В кадровые документы ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет ОБЗР |
| 4.4. | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | С 1 июня по 31 августа 2024 года | Дудушева Ж.В., зам.директора по УР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей ОБЗР (по графику ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения») |
| 4.5. | Повышение квалификации педагогических работников по программе «Особенности реализации Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР» | Июнь 2024 года | Директор, зам.директора по УР | Обеспечено повышение квалификации преподавателей ОБЗР |
| 4.6. | Проработка кадрового вопроса в части привлечения к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» участников СВО и их направление на переподготовку на базе Центра военно-патриотического образования «Вершина» | Август 2024 года | Директор, зам.директора по УР | Определен комплекс мер по привлечению к преподаванию учебного предмета ОБЗР участников СВО и их направления на переподготовку на базе Центра военно-патриотического образования «Вершина» |
| 5. | Мониторинг введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» | | | |
| 5.1. | Организация контрольных мероприятий в ОУ по вопросам подготовки к введению учебного предмета ОБЗР в школах | Август 2024 года | Директор, зам.директора по УР | Обеспечен контроль за процессом введения учебного предмета ОБЗР |

| | | | | |
|------|--|--|---|---|
| 5.2. | Мониторинг введения и реализации учебного предмета ОБЗР в ОУ | 1 этап - август 2024 года, 2 этап - октябрь -декабрь 2024 года | Директор, зам.директора по УР | Проведен анализ введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета ОБЗР. Составлены адресные рекомендации по результатам анализа |
| 6. | Информационное обеспечение | | | |
| 6.1. | Информирование общественности через официальные сайты, социальные сети о введении учебного предмета ОБЗР | Постоянно | Тагаева А.А., зам.директора по ИКТ. | Обеспечено информационное сопровождение введения учебного предмета ОБЗР |