

**План мероприятий (дорожная карта)
по введению учебного предмета «Труд (технология)»
в МБОУ «Курчалоевская СШ № 2»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Результат
1.	Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Формирование плана мероприятий по введению учебного предмета «Труд (технология)»	Июнь 2024 года	Дудушева Ж.В., зам.директора по УР	Синхронизированы процессы управления введением учебного предмета «Труд (технология)»
1.2.	Проведение серии совещаний по организационно-управленческому и методическому сопровождению работ по введению учебного предмета «Труд (технология)»	Июнь-август 2024 года	Директор Тагаев Х.В.	Определены организационно-управленческие мероприятия по преодолению дефицитов при введении учебного предмета «Труд (технология)»
1.3.	Проведение совещаний по вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)»	Июнь-август 2024 года	Директор Тагаев Х.В.	Определены дефициты при введении учебного предмета «Труд (технология)», определены способы по их преодолению
1.4.	Организация контроля введения учебного предмета «Труд (технология)»	Июнь-август 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	Обеспечен управленческий контроль за процессом введения учебного предмета «Труд (технология)»

1.5.	Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально-техническому	Июнь-август 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	Разработан и реализован комплекс мер по обеспечению условий реализации учебного предмета «Труд (технология)».
	обеспечению образовательного процесса			Оснащение кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» приведено в соответствие с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
2.	Методическое обеспечение			
2.1.	Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения учебного предмета «Труд (технология)» и других образовательных событий	Июнь-август 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)»
2.2.	Консультационно-методическое сопровождение ОУ по вопросам реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)»	Июнь-август 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	Обеспечено непрерывное методическое сопровождение учителей по вопросам введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)»
3.	Организация образовательного процесса			
3.1.	Внесение ОУ изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)»	31 августа 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	В основные образовательные программы ОУ внесены изменения в части учебного предмета «Труд (технология)»

3.2.	Приведение ОУ названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)»	31 августа 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	В ОУ названия учебных кабинетов приведены в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)»
3.3.	Организация проверки соответствия оснащения кабинетов «Труд (технология)» в ОУ требованиям	31 августа 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	По результатам проверки определены меры по
	приказа Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении ОУ в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению ОУ, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».		Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	дооснащению кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» в соответствии с требованиями приказа от 6 сентября 2022 года № 804 (при необходимости)
4.	Кадровое обеспечение			
4.1.	Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОУ	31 августа 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	В ОУ разработаны должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)»

4.2.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ	31 августа 2024 года	Директор Тагаев Х.В.	В штатное расписание ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)»
4.3.	Внесение изменений ОУ в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)»	31 августа 2024 года	Директор, Тагаев Х.В. зам.директора по УР Дудушева Ж.В.	В кадровые документы ОУ внесены изменения в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный

				предмет «Труд (технология)»
4.4.	Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по программе «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» » на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения»	С 1 июня по 31 августа 2024 года	Дудушева Ж.В., зам.директора по УР	Обеспечено повышение квалификации преподавателей учебного предмета «Труд (технология)» (по графику ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения»)
4.5.	Повышение квалификации педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» на базе ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Июнь 2024 года	Дудушева Ж.В., зам.директора по УР	Обеспечено повышение квалификации преподавателей «Труд (технология)»
5.	Мониторинг введения учебного предмета «Труд (технология)»			
5.1.	Организация контрольных мероприятий в ОУ по вопросам подготовки к введению учебного предмета «Труд (технология)»	Август 2024 года	Директор, зам.директора по УР	Обеспечен контроль за процессом введения учебного предмета «Труд (технология)»
5.2.	Мониторинг введения и реализации учебного предмета «Труд (технология)» в ОУ	1 этап - август 2024 года, 2 этап - октябрь -декабрь 2024 года	Директор, зам.директора по УР	Проведен анализ введения и реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)». Составлены адресные рекомендации по результатам анализа
6.	Информационное обеспечение			
6.1.	Информирование общественности через официальные сайты, социальные сети о введении учебного предмета «Труд (технология)»	Постоянно	Тагаев А.А., зам.директора по ИКТ.	Обеспечено информационное сопровождение введения учебного предмета «Труд (технология)»

